

แผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม / ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)



| ที่ | กิจกรรม | ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|---------|
| | | ต.ค.-๖๖ | พ.ย.-๖๖ | ธ.ค.-๖๖ | ม.ค.-๖๗ | ก.พ.-๖๗ | มี.ค.-๖๗ | เม.ย.-๖๗ | พ.ค.-๖๗ | มิ.ย.-๖๗ | ก.ค.-๖๗ | ส.ค.-๖๗ | ก.ย.-๖๗ |
| ๑ | อปท.รับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการจากสส. | ↔ | | | | | | | | | | | |
| ๒ | อปท.ดำเนินการจัดการประชุมหน่วยงานในสังกัด เพื่อวางแผนการดำเนินการ อาทิ - การมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วมฯ - การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และอื่นๆ ตามแนวทางหนังสือกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่ ๑๘๑๒/ว๘๙๖๓ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ - การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์บริการร่วมฯ ของอปท.ให้ประชาชนทราบ | ↔ | | | | | | | | | | | |
| ๓ | อปท.ดำเนินการเปิดศูนย์บริการร่วมฯ (ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) พร้อมรายงานผลการเปิดศูนย์บริการร่วมฯ ให้อำเภอ/สส.จ.ทราบ(ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖) | | ↔ | | | | | | | | | | |
| ๔ | อปท.ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการร่วมฯ ผ่านระบบ INFO ครีที ๑ (ไตรมาสที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖) | | | ↔ | | | | | | | | | |
| ๕ | อปท.ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการร่วมฯ ผ่านระบบ INFO ครีที ๒ (ไตรมาสที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗) | | | | ↔ | ↔ | | | | | | | |
| ๖ | อปท.ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการร่วมฯ ผ่านระบบ INFO ครีที ๓ (ไตรมาสที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗) | | | | | | | ↔ | ↔ | | | | |
| ๗ | อปท.ดำเนินการรายงานผลการดำเนินการของศูนย์บริการร่วมฯ ผ่านระบบ INFO ครีที ๔ (ไตรมาสที่ ๔ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) | | | | | | | | | | ↔ | ↔ | ↔ |